劳务验收报告模板
在日常生活和工作中，越来越多的事务都会使用到报告，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。那么报告应该怎么写才合适呢？以下是小编精心整理的劳务验收报告模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
劳务验收报告模板第1篇
一、工程概况
本工程为小型农田水利工程，地处榕江县栽麻乡，距县城35公里。栽麻乡片区设计灌溉面积1410亩，其中新增灌溉面积135亩、改善灌溉面积780亩、恢复灌溉面积495亩、分别位于栽麻一村、栽麻二村、丰登村、高洞村。由宰南渠道、大应沟渠道、便格渠道、机要渠道、平雪1号渠道、平雪2号渠道引水灌溉农田。
栽麻一村设计灌溉面积355亩，其中改善灌溉面积355亩，由宰南渠道引水灌溉；
栽麻二村设计灌溉面积300亩，其中恢复灌溉面积300亩，由大应沟渠道引水灌溉；
丰登村设计灌溉面积296亩，其中新增灌溉面积135亩，改善灌溉面积106亩，恢复灌溉面积55亩，由机要渠道引水灌溉；
高洞村设计灌溉面积459亩，其中改善灌溉面积319亩，恢复灌溉面积140亩，由便格渠道、平雪1号渠道、平雪2号渠道引水灌溉。
二、工程承包与开竣工时间
工程批建后，由榕江县小农水重点县和五小水利工程建设中心作为项目业主负责组织实施。项目实施方式为：通过自行采购方式，将该工程承包给凯里市鸿达水利水电送变电工程有限责任公司施工，并于20xx年8月26日签订工程施工合同。工程施工合同签订后，凯里市鸿达水利水电送变电工程有限责任公司在当地党委、政府的大力支持和项目业主单位的精心组织与督促下，于20xx年9月26日进场正式动工，经项目区广大受益群众的极积配合和施工单位的努力，于20xx年6月24日全部完工，工程建设总工期为9个月。
三、工程建成设施及完成工程量
该工程在施工过程中严格按照项目实施方案确定的建设目标来组织实施。
工程主要建设内容
(1)、大应沟渠道，干渠（1条）：4326.9m（其中250钢管有三处总长42.5m），支渠（1条）：360.0m；
(2)、宰南渠道，干渠（1条）：1036.4m，支渠（7条）：1939.9m；(3)、机要渠道，干渠（1条）：1562.0m，支渠（1条）：172.0m，110PE管安装：1867.0m，63PE管安装：1527.5m；
(4)、便格渠道，干渠（1条）：916.0m，支渠（2条）：820.0m（其中160PE管安装：50.0m）；110PE管安装：1867.0m
(5)、平雪1号渠道，干渠（1条）：1429.0m（其中160PE管安装：15m），支渠（3条）：466.0m（其中160PE管安装：75.0m）；
(6)、平雪2号渠道，干渠（1条）：490.7m（其中160PE管安装：23m）；
(7)、大应沟取水堰，长5.3m；(8)、便格取水堰，长12m；(9)、平雪取水堰，长11.2m；
四、工程完建总投资
1）、合同工程总价为：贰佰捌拾壹万贰仟玖佰柒拾肆元伍角陆分（￥2812974.56元）。其中：工程费用68609.14元；建筑工程2630705.13元，临时工程113660.30元。
2）、结算工程总价为：贰佰伍拾柒万肆仟捌佰叁拾元陆角柒分(￥2574830.67元）。其中：工程费用62800.75元；建筑工程2164617.02元，临时工程113660.30元，新增工程233752.60元。
3）、减少投资：￥2812974.56-￥2574830.67=￥238143.89元。工程竣工结算表、工程计量签证单及竣工图附后。
劳务验收报告模板第2篇
一、工程概况
1、工程名称：蛟川街道、开发区企业党员服务中心室内装饰工程
2、建设单位：蛟川街道铜帆楼
5、监理单位：宁波镇海创安监理公司
6、施工单位：宁波经济技术开发区东鹰装饰工程有限公司
7、建设面积：约740平方米
二、施工概况
施工单位依据施工组织设计和设计图纸，根据工期，质量要求。项目部建立技术负责人、施工员、质安员、班组长组成的质量管理体系，从施工图会审，到原材料、成品、半成品保护及验收评定，都比较正常有序地进行施工，内部管理工作基本正常，工程施工内容如下：本工程自20XX年x月x日开工，于20XX年10月20日竣工。系蛟川街道、开发区企业党员服务中心室内装饰工程，工程规模为三层，建设面积约740平方米。
走廊、一层、接待大厅地面为抛光砖、二层、三层地面为复合地板。天棚为轻钢龙骨吊顶，墙面涂料为乳胶漆.
三、监理依据
a)设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单。
b)国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。
四、施工阶段工程质量控制
监理工程中，按照设计要求和业主意图，要求施工单位在施工中遵守国家和地方建筑法规、规范，遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文。要求施工单位建立健全质量管理体系，建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检，在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料有试验报告，隐蔽工程有记录，质量有自检，竣工有资料。
工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料，经业主、监理共同验收，并按规范进行复验，合格品方可使用，不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。
监理过程中做好事前控制，对分项工艺操作是否标准，施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行施工方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改，合格后进行下道工序施工，并及时做好隐蔽记录，对重要测试部位进行旁站，如试水、试压、试电等。在日常巡视中，发现质量问题或不规范施工，用口头或书面通知施工单位整改，并经监理复验合格后方可进行下道工序施工。
主要试验及测试项目如下：
(1)给水管道及消防管道试压：在相应的压力及测试时间下，无渗漏，结果符合要求。
(2)排水管通水及通球试验：测试结果符合要求。
(3)卫生器具盛水试验：测试结果符合要求。
工程从开工到竣工共核查相关资料，有技术复核记录，施工日记，隐蔽工程记录和各种进场材料设备保证资料等，其技术资料基本齐全。
五、工程质量评定
本装饰工程经建设单位、施工单位、设计单位、监理单位多方努力。现已基本完成施工合同所需要的内容，经预验，认为本工程基本进入竣工状态。
1、本工程共3分部，装饰工程、电气工程、给排水工程、室外工程，施工单位自评为“合格”。我监理项目部经竣工资料的审查及现场抽查，基本满足施工验收要求，同意提交验收。
2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局和风格满足业主意图。经检查其保证资料基本齐全，保证项目满足要求，分项工程的检查评定，经审查施工单位报审资料，并结合监理抽查实测，其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
3、安装工程按照要求施工，基本达到要求。
4、工程观感质量综合评定为“一般”。
在本工程施工过程中，我方在质量方面严格把关，全面检查，但必存在有不足之处，以上评价意见敬请业主、质监站各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见，对所提的意见我方一定及时督促施工单位整改并认真复查，争取把一个合格的工程交付业主手中。
