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污水管网工程竣工验收报告
宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收自评报告
宜君县永兴建筑工程公司
2013年9月25日
一、工程概况：
本工程为宜君县职中南北段污水管网处理工程，管道设计采用HDPE双壁波纹管管道及球墨铸铁DN100压力管道，污水泵站一座；检查井等。
二、质量评估的主要依据
1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程联系单；
2、工程合同；
3、《给水排水管道工程施工及验收规范》；
4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。
三、项目班子组成情况与质量控制情况：
（1）、根据设计要求及工程特点，我单位组建了项目班子，施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计，主要工序编制了《施工方案》，施工人员、机械快速到位，施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工，对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制，及时、如实填写施工记录，无条件地接受监理监督，对监理提出的质量整改要求能及时整改到位，保证了工程的质量和进度。
（2）、质量控制资料核查情况：
①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求，分部分项检验批划分正确，质量验收记录符合要求。
②原材料均有合格证，并经复试合格，见证取样试验资料完整。③砼配合比，砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。
四、分部工程质量评估
本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、检查井砌筑、管沟回填夯实、泵站等各道工序交接均经过严格的报验和审批，同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时，取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、HDPE双壁波纹管材均有相关的产品合格证及现场复检报告，混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制，且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全，报验检测合格，隐蔽工程符合要求，管道闭水试验，符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均符合设计要求；观感质量检查，总体上达到了设计效果。
本工程已按设计文件及合同约定内容全部完成，经检查该工程各分部、子分部分项检验批主控项目，一般项目均符合质量验收规范要求，其施工质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设
计文件及合同要求。
我单位在本工程的物质资料、施工记录资料、技术管理资料及施工管理资料完整。因此工程的自评等级为合格。
宜君县永兴建筑工程公司
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宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收自评报告
宜君县永兴建筑工程公司
2013年9月25日宜君县职中南北段污水管网处理工程第三标段竣工验收自评报告
一、工程概况：
本工程为宜君县职中南北段污水管网处理工程，管道设计采用hdpe双壁波纹管管道及球墨铸铁dn100压力管道，污水泵站一座；检查井等。
二、质量评估的主要依据
1、工程设计图纸、变更设计图以及甲方签认的工程(来自:厦门培训考试网:管网工程验收报告)联系单；
3、《给水排水管道工程施工及验收规范》；
4、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》。
三、项目班子组成情况与质量控制情况：（1）、根据设计要求及工程特点，我单位组建了项目班子，施工前针对本工程实际情况编制了详尽的施工组织设计，主要工序编制了《施工方案》，施工人员、机械快速到位，施工中严格按设计图、《施工方案》进行施工，对质量控制的主要环节如标高控制、材料送检、施工工序、施工工艺流程进行了严格的程序控制，及时、如实填写施工记录，无条件地接受监理监督，对监理提出的质量整改要求能及时整改到位，保证了工程的质量和进度。
（2）、质量控制资料核查情况：①质量控制资料完整、砂浆、砼强度符合设计要求，分部分项检验批划分正确，质量验收记录符合要求。
②原材料均有合格证，并经复试合格，见证取样试验资料完整。③砼配合比，砂浆配合比均由相应资质的试验室出具。试块留置组数及各种标号强度符合设计要求。经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。
四、分部工程质量评估本工程从定位放线、沟槽开挖、验槽、管道安装、检查井砌筑、管沟回填夯实、泵站等
各道工序交接均经过严格的报验和审批，同时各种材料的现场见证取样、送样均做到了同步、及时，取样、送样及试验鉴定全过程符合相关规定要求。工程所用钢材、水泥、hdpe双壁波纹管材均有相关的产品合格证及现场复检报告，混凝土及砂浆均严格按照实验室的配合比拌制，且在监理等相关人员的有效控制下进行。各种材料质量证明手续齐全，报验检测合格，隐蔽工程符合要求，管道闭水试验，符合设计要求及施工规范规定、各部位尺寸、成型标高及坡度、等经过复核均符合设计要求；观感质量检查，总体上达到了设计效果。本工程已按设计文件及合同约定内容全部完成，经检查该工程各分部、子分部分项检验批主控项目，一般项目均符合质量验收规范要求，其施工质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求。
我单位在本工程的物质资料、施工记录资料、技术管理资料及施工管理资料完整。因此工程的自评等级为合格
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市政管道工程竣工验收报告
污水管道工程竣工验收报告污水管道工程竣工验收报告
工程名称：
工程地点：
建设单位：
验收日期：
污水污水管道工程竣工验收报告篇四：污水管网竣工验收报告柘荣县楮坪乡楮坪村污水管网一期工程施工单位：福建省东海水电建设有限公司竣工验收报告竣工验收报告
一、工程概况
本工程建设单位为柘荣县楮坪乡楮坪村委，工程地点位于楮坪乡楮坪村内，工程总造价约：169799元，合同工期约：90天二、施工过程质量管理情况为了确保工程质量，我公司在开工前，根据本工程的特点，建立系统完善的质量管理制度，在施工过程中严格遵守。技术交底制度：每项工程开工前，必须有主管工程师向全体施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他项目的关系、施工方法和注意事项等。每个工序开工前有施工队主管工程师向施工班组进行技术交底，严格按设计图纸、工程招标合同文件、有关现行施工规范和质量标准制订实施措施，使施工人员都明确质量标准和技术要求、工艺方法和注意事项。使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。建立严格的隐蔽工程检查签证制度：凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，会同监理一起复检，检查结果填入验收及质量评定表格，由双方签认，并由监理签发隐蔽工程验收证明。“质量跟踪监测”制度：跟踪检测由项目部质检员和施工队质检员进行，检测工作将按“施工跟检”、“复检”、和“抽检”三种方法进行。原材料、成品和半成品进场验收制度：对采购进场的原材料、成品和半成品要有安全质量部组织进行验收，验收合格的方可使用。通过以上制度和措施的认真落实，使得本工程的质量得到很好控制。
三、工程资料情况
本工程质量保证资料齐全、隐蔽验收、相关记录，签证等资料齐全。
1、质量保证资料检查表：
2、分部工程评定汇总表：
四、外观评定本工程外观符合设计要求，总体观感良好。五、评定结论该工程分部分项工程质量合格，特申请相关单位对本工程进行验收。福建省东海水电建设有限公司项目经理：篇五：管道工程竣工移交报告西安市城市给水改扩建二期工程南三环北辅道c16标（nk2+480～nk4+200）dn1200给水管道工程竣工移交报告书陕西联银城市建设有限公司
2013年8月20日
一、工程概况：
1、工程名称：南三环c16标（nk2+480～nk4+200）dn1200给水管道工程
2、工程地点：南三环北辅道（nk2+480～nk4+200）
3、工程内容：
本工程系西安市城市给水改扩建二期工程，南三环北辅道c16标段（nk2+480～nk4+200）
dn1200给水管道工程。施工西起南三环北辅道（道路桩号k2+480处），与前一段已设计dn1200给水管道接通，东至南三环北辅道（道路桩号nk4+152.9处）。施工主干管全长1575.6米，给水管管位由西安市规划局给定，位于南三环北辅道北红线以南9.0米。
4、工程设计单位：西安市自来水公司规划设计院；设计负责人：郝小荣设计人：张晓明
5、工程预算造价：元决算造价：
6、开工日期：2006年8月29日竣工日期：2007年12月12日总日历天数：109天，实际施工天数：109天
7、工程建设单位：西安市自来水总公司工程建设甲方代表：张宏岐
8、工程监理单位：西安普迈监理公司西水监理处监理负责人：武在容现场监理人：赛仲堂
9、工程承建单位：陕西联银城市建设有限公司法人代表：蔡和平工程负责人：李民项目经理：王保钢安全管理负责人：王五才质量监理负责人：董若平
10、竣工工程接收单位：西安市自来水有限公司官网运行部接收日期：2013年8月20日接收单位意见：同意移交
11、竣工图及各种归档资料共5份。
12、管位经市勘察院验线日期：2013年7月4日，证号：260108-kj号。
二、现场管理方面：
1、安全施工：本工程无发生任何伤亡事故，严格按照各项操作规程办事，我公司建立了安全网络体系，公司与施工队、施工队与民工队逐级签订了安全责任书，项目经理是安全工作的主要责任人，施工中，每周召开安全例会，专题研究解决排除了不安全因素，采取积极有效地措施，下设的安全员对施工全过程行使安全检查职责，根据管道施工的特点，建立了安全员巡视制度。设立专人在现场巡视。做好施工段十字口的交通分流工作，夜间悬挂红灯、警示灯，做到了安全无事故。材料运输、起吊管材等机动车辆，驾驶员持有驾驶证，起吊空间，架空线路等定专人指挥。
2、文明施工：严格遵守劳动纪律，遵守操作及安全规程，十字路口设置了明显的安全管理标志，制定了文明施工措施，控制了施工中的扬尘噪声，尽量白天使用有噪声的机械设备，夜间减少对周围居民的干扰。对行人不便的地方，进行了余土的清运。使我们的施工现场成为文明城市的窗口，对生活垃圾有组织的进行了处理，认真贯彻了文明施工，推行现代化管理方法，科学组织施工，搞好宣传，树立文明施工好风尚。
3、工程施工现场管理
（1）、施工现场有专人管理，不得离开工地，有安全监督员，确保现场人身安全；
（2）、严格按照管道施工规范和技术标准要求施工，执行安全操作规程；
（3）、按照公司安技科有关规定，设置安全护栏和标志；
（4）、土方和材料做到合理堆放，保证车辆、行人、畅通无阻；
（5）、照明及其他电器设备有专人操作，电线架设应安全可靠，以防碰断；
（6）、文明施工尽量做到不扰民，保证群众安全出入，雨天有防滑措施，保证排水畅通；
（7）、工程完工后，立即回填，保质、保量、保安全，做到物净场清；
三、承包方式：包土方开挖、管道安装、包辅料。
