监理新年规划
自20xx年10月日兰高速日照段龙山互通立交工程监理处进场监理，本人参与了监理处的驻地建设，施工前的准备工作及施工期的监理工作。由于各种原因，目前工期已滞后，所以20xx年的工期紧张，工作量大。为做好本工程的收尾监理工作，现根据监理处的计划及细则结合本合同段20xx年度施工计划，特制定道桥工程师20xx年度工作计计划。
一、工作思路
(一)、工作范围
道桥工程师监理工程范围主要为第一合同段主线工程：包括路基工程、路面工程、桥梁及涵洞工程、安全设施及预埋管线工程、绿化及环境保护工程。作为道桥工程师职责主要有：
1、对驻地工程师负责，在驻地工程师的领导下，负责本合同段道路方面的监理工作。
2、熟悉合同文件、技术规范和设计图纸，在施工过程中对道路工程的进度、质量进行全面控制，对施工中出现的问题，按技术规范要求，及时提出处理意见。
3、审查施工单位道路工程总体施工计划，总体施工方案及分项工程施工方案，将审查意见报驻地工程师。计划或方案获批准后，负责监督和检查其执行。
、负责根据技术规范与合同文件制定道路工程监理细则。
5、检查施工单位的质量自检体系及其运转情况，审查施工单位自检人员的资格和业务熟练情况，对现场监理的工作进行监督和检查，对不称职的现场监理或自检人员提出建议报驻地工程师处理。
6、会同合同、试验审核计量中的道路、结构部分工程量。
7、协助驻地工程师处理工程变更，质量事故，及索赔、延期等工作。
8、监督现场监理做好关键工序和隐蔽工程的旁站工作。检查每道工序的施工质量，特别是隐蔽工程和关键部位的施工质量，
9、办理驻地工程师交办的其他工作。
(二)、指导思想
作为道桥工程师监理工作的指导思想是以确保工程项目保质、保期完成为目标，通过已健全的驻地组织管理机构、完善的管理制度和规范的监理工作程序，按照合同文件，从组织与管理的角度，采取合同措施、技术措施、组织措施和经济措施，对工程项目进行全面的监督和管理。依据合同文件及规范、图纸，对工程项目进行工程质量、工程进度、费用、合同、安全、环保和合同管理。作为道桥工程师将本着“严格监理，优质服务，科学公正，廉洁自律”的职业准则，认真贯彻执行公路施工监理的各项政策、法律、法规和规范、规程，制订切实可行的工作计划，做好与业主、驻地监理处、各施工项目部的沟通与协调，明确岗位职责，严格检查，坚持全过程、全方位、全天候的监理。
二、工作分解
本项目采用A型单喇叭互通型式，互通立交范围内主线起止桩号为K41+350至K42+470，全长1120米，设计速度100公里/小时，路基标准宽度26米;构造物设置：整个互通共设跨线桥1座，中桥2座;通道2座(含主线加宽1座);主线加宽小桥1座;圆管涵2道、盖板涵3道;设匝道收费站一处，收费车道为三进六出。
根椐本项目特点，从以下三个方面进行监理工作：
(一)、协助监理工程师审查承包人的总体施工计划和重要施工方案，检查和督促各计划的实施。
1、施工组织计划
(1)人员配备：劳动力安排是否合理，尽量避免施工高峰的赶工现象和施工低谷中的窝工现象。
(2)材料供应：材料供应应满足施工要求，不能因材料供应不及时而影响施工进度。
(3)机械设备：各种设备应齐全，还应考率机械完好率。
(4)施工技术方案：施工技术方案是否合理。
2、检查和督促各计划的实施
在实施中经常检查实际进度与进度计划是否存在偏差，分析偏差产生的影响因素，采取补救措施或调整、修改原计划，按调整的计划继续施工。
(二)协助驻地监理工程师审查试验路段方案、工艺和特殊技术处理措施，抽查工程质量，掌握整个工程项目的质量动态。
1、试验路段
(1)土石方路基
在土石方路基施工前首要根据土石混合材料的类别分别进行试验路段施工，由此确定能达到最大压实干密度的松铺厚度、压实机械型号及组合、压实速度及压实遍数、沉降差等参数。
(2)路面
路面施工时，首先应做试验路段，通过试拌检验拌和设备性能，通过试铺检验主要机械性能，检验施工组织形式和人员编制，确定压路机械的组合以及压实遍数和松铺系数，指导施工。
2、抽查工程质量，掌握整个工程项目的质量动态
施工过程中要经常抽查工程质量
①路基工程
主要抽查路基填料、压实度、弯沉和特殊路基处理情况。
路面工程
主要抽查：路面厚度、压实度、施工温度、路表弯沉、筑路材料质量以及基层和底基层的水泥和石灰剂量、抗压强度。
排水及防护
主要抽查：砌筑材料、砌筑质量。
④桥梁工程
主要抽查：结构物各分部、分项的施工放样、平面位置及高程;灌注桩的孔深、孔径、倾斜度、沉淀厚度;钢筋的数量及直径、钢筋间距、骨架尺寸、保护层厚度、焊接及绑扎质量;混凝土的开盘质量、浇筑质量、养生;预应力筋张拉应力值、张拉伸长量、有无断丝滑丝、孔道压浆的泥浆性能、压浆压力;
⑤绿化工程
主要抽查：土地的整理、图案的放样定位、种植穴的规格、苗木规格数量、苗木的成活率。
(三)、审查与处理工程变更报告，帮助驻地监理工程师搞好一般变更
本项目所在区域位于日照市莒县，沿线地形较平缓，起伏不大;地貌为剥蚀堆积山间平原及弱切割剥蚀构造丘陵地貌。地面标高在190.52～153.30m之间。本项目所在地层属于第四系碎石土层及白垩系玄武岩，路基稳定，工程地质条件较好，无不良地质路段。但发生工程变更是不可避免的。因此，需用正确处理工程变更，如果处理不当，会造成人、财、物的浪费，造成停工、窝工，埋下索赔隐患。处理工程变更应遵循以下原则：
1、考虑工程变更对工程进展是否有利。
2、要考虑工程变更可以节约成本。
3、要考虑工程变更是兼顾业主、承包商或工程项目之外其他第三方利益，不能因工程变更而损害任何一方的正当权益。
、必须保证工程变更符合本工程的技术标准。
5、工程受阻要进行工程变更
三、工作工具
(一)、工具书
1、适用的法律、法规、规章;
2、国家和行业有关标准、规范、规程,主要有：
《公路工程质量评定标准》(土建工程)(JTGF80/1-2014)，《公路路基施工技术规范》(JTJ033-95)，《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)，《公路沥青路面施工技术规范》(JTGF40-2014)，《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTGF30-2003),《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)，《公路交通安全设施施工技术规范》(JTGF71-2006),《公路工程施工技术安全规程》(JTJ076-95)《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2006)。
3、合同文件
(二)、手段及措施
1、工序控制
2、巡视
3、旁站
、测量控制
5、试验、检测控制
6、指令性文件
7、中间交工检查
8、建设项目质量评定
9、质量缺陷及事故处理
(三)、计量与支付
四、工作成果
确保工期，节省投资，保证安全，工程质量达到工程交工验收时合格工程，竣工验收时达到优良工程，监督施工单位无安全责任事故。
总之，在实际工作中要遵循“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真完成监理任务。
