监理工作经验总结优选范文
转眼间，半年过去了，来到了激情无限的六月，这个月天气有点闷热，但丝毫没有降低我们**监理部对工作的热情。在此，总结过去一个月的工作情况如下：
我的主要工作是在总监代表的领导下，完成****花园项目一标的现场监理工作，同时，结合甲方制定的进度计划、质量要求，负责协调总包与各分包单位在人员、工作面、材料设备等方面的配合及沟通工作。工作情况主要从以下三个方面阐述：
进度方面：截止至6。20日，1#~6#、11#~16#楼交楼前整改接近完成，室外园建、围墙、装饰等工程完成95%;21#3、4单元门窗安装完毕，现进行外墙淋水实验;22#~29#楼进行室外墙涂料施工;30#、63#和80#楼内外墙抹灰完成，门窗边框安装完成90%;31#~35#和39#~43#楼内外墙抹灰完成，门窗边框安装完成90%;112#楼地下室砌筑完成;113、114、116、117#楼一、二层砌筑完成，三层砌砖完成50%，115、116、119、120#一层砌筑完成，二层完成80%;121#楼首层抹灰完成，一层砌筑准备;122~129#楼一层砌筑完成30%。
质量方面：通过现场验收和巡检发现质量存在以下问题：
1、22#~29#楼首层部分GRC线条存在接缝过大、接缝错开、转角位缺角、表面凹凸不平等质量情况，影响外墙涂料施工质量;
2、21#楼3、4单元外墙淋水实验渗漏点较多，主要集中在窗台的位置及外墙;
3、(1)31#~35、39~43#楼三层内墙抹灰面空鼓裂缝比较严重;
(2)部分门窗洞口尺寸错误、偏位，影响门窗边框安装进度;
(3)烟道管接缝处无贴玻纤网，抹灰后该处容易开裂;
、30、63、80#楼部分门窗洞口存在尺寸错误，上下口标高不对，造成门窗安装困难;
5、112#地下室砌筑观感质量差，砌块缺角，断砖现象比较多;
6、在113#~120#组团中
a、115#、116#、119#、120#楼首层构造柱上部板顶没有植钢筋，导致构造柱上部钢筋无法与板顶所植钢筋绑扎牢靠;
b、门窗洞口两边预制块制作质量差，尺寸控制得不好(主要表现为与砌块厚度不一致)，影响墙体的平整度和垂直度;
c、现场砌筑砂浆放置时间过长，砂浆硬化，工人直接加清水搅拌使用，该做法违反施工规范的要求;
d、115#楼首层卫生间反坎使用砂浆浇筑，违反设计图纸材料使用的要求;
e、部分砌体灰缝过大(20mm~30mm)，个别位置有透明缝存在;f、115#、116#、119#、120#楼首层有部分窗台压顶板无按要求放坡;
g、在实测实量中，118#楼外门洞尺寸合格率只有50%;
7、121#楼4单元首层线槽位置抹灰面开裂严重。对工程质量存在的问题，我都及时做好记录，向总监代表和甲方反应，通知施工单位整改，对发出的监理工程师通知单积极跟踪，查实施工单位是否按监理工程师通知回复单一一落实整改。最终处理结果是令人满意的。
安全文明方面：
1、一期楼层(如第二组团)、21#、30#C户型前、一期沙浆搅拌场主要施工现场道路泥土、垃圾没有及时清理;
2、一期30#楼现场锯木机无防护罩，存在较大安全隐患;
、一期临电存在乱存在拉接情况;
、路面泥土清理不及时，现场尘土飞扬;
5、112#临边防护没有做到位;122#~129组团临边防护没有做;
6、二期拆除物料没有及时归整;
7、二期塔吊基坑积水;
8、个别楼层存在生活垃圾，如饭盒、啤酒瓶、胶袋等。
过去两个月的时间，在陈总的领导下，我们麓湖监理部已经有很大的改进，也得到了甲方的认可。作为这个项目的一份子，我感到很欣慰，相信未来我们做得更好!
