新三板业务实习总结
一、项目概述
1.项目名称：新三板静态页面制作
2.项目时间：2xxx/9/16～2xxx/9/23(19、20休息)
3.项目成员：路姗姗、张展、李春艳、陈兴飞
.项目内容：按照设计稿制作新三板相关页面
5.项目要求：
a)按照设计稿完成页面布局
b)页面元素大小、色值、交互效果完全按照设计稿要求实现
c)完成页面的JS效果
d)添加相应的交互链接
6.项目交付结果：
a)预期是9月22日交付，实际交付时间9月23日。
原因：中间项目人员中间有调离。
b)应该还存在一些未知的问题。
二、项目总结
1.页面简洁，结构整齐，相对比较好控制。页面的JS效果相对比较单一。
2.项目完成实际程度能达到要求的90%，应该还存在一些未知的bug。
3.开发流程上存在一定的问题，主次不清，应该先主后次。这次由于工作安排
有问题，首页以及出彩页面被放置在了最后处理。这也是在实际工作中没有及时根据现实情况做出相应的调整。
.多次都强调细节问题，这次项目也存在细节不注意的问题，导致结果：后续
补充了很多微调的CSS样式。
5.在代码构思方面没有能达到合理分类编写的状态，项目代码还是相对比较乱，
存在一部分冗余代码，可读性有待进一步提升。
6.在项目合作过程中相对的沟通比较少。
三、个人分析
前期设计稿的梳理要细心，中期页面编码要用心，后期整体测试修改要有耐心。做事一定要有条不紊，急中不能生智，只能生乱。
