工程施工经验教训
一、改造线路前做好计算
例一、某10kV线路配合道路建设改道，需要用钢绞线悬挂的架空电缆把两条线路连接起来。一条线路的终端杆因为不能安装拉线而采用大梢径大配筋钢筋混凝土电杆，架空电缆也悬挂在这根电杆上，转角约40度，跨度30余米。施工队在架设悬挂电缆的钢绞线时凭经验施工，以致电缆悬挂到一半时，电杆突然向内角方向弯曲。挂在电杆外角侧计划拆除而尚未拆除的原有线路在道路另一侧的瓷横担也被拉偏转了接近90度，导致工作中止。线路工程师到现场查看后，根据线路转角、档距和厂家提供的电杆弯矩计算确定了安装电缆前钢绞线的施工弧垂，因为钢绞线已经安装在线夹上，为了减少工作量，在悬挂钢绞线的金具串上再串连一个U型环和一个延长环以增加钢绞线的弧垂，挂上电缆后电杆也没有再偏移。如果施工前就请人通过现场测量并计算好钢绞线的施工弧垂，就不会浪费施工时间和材料。
例二、某地因为在35kV线路有地线双回路段下修公路桥，需要增加一基标志高24m的直线铁塔，以满足跨越要求。线路工程师根据加塔前后的断面图计算出各线及其耐张金具的长度变化都不超过200mm，提出在耐张塔处按计算长度串联U型环和延长环来调整弧垂，减少耐张塔处跳线的搭接长度的办法施工。在完成组塔工作后，用了不到一天就完成了提升导线、地线和ADSS光缆及调整弧垂工作，减少了停电时间。
二、配材料注意程序
例三、在某110kV线路上架设ADSS光缆。架线前一日下午，施工队全队人员到库房分光缆材料。他们把所有的材料包装都一齐打开，一人守一种，依次按杆号配材料。在叫到一种材料的名称时，守这种材料的人就把材料送到划定的杆号位置。因为一种材料可能有几种型号，材料也没有排序，成为无序对有序的局面。十多人做了半天，才分了30多号电杆的材料。
第二天，施工队出去安装光缆，由线路工程师带两个人帮分材料。到库房后，他鉴于施工队前一天配材料的缺点，根据一包材料有多件的特点，安排按以下步骤进行分拣：
1.选择合适的地面，按顺序写好杆塔编号;
2.按照杆塔明细表的规定，将杆用或塔用固定金具逐基放置到对应的杆塔编号上，并在固定金具上用记号笔写上编号;
3.打开一种型号的金具，按照杆塔明细表的规定，依照杆塔号从小到大的顺序分配到相应的杆塔号上，至该型号的金具配完为止;
.打开另一种型号的金具，按照杆塔明细表的规定，依照杆塔号从小到大的顺序分配到相应的杆塔号上，至该型号的金具配完为止;
5.依此方法至全部金具配完，并按照杆塔明细表的规定逐基复核，确认正确后结束分拣工作。采用这种步骤，分完30多号电杆的材料，用了不到2小时。
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