委托加工安装合同
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于沅江市第二建筑工程公司(以下简称为“委托方”)与发包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，现甲、乙双方就钢结构加工及安装事项经协商达成一致，订立本合同。
一、钢结构概况
加工名称：公司钢结构车间
加工范围：钢柱、钢屋架、檩条、彩板及其附件
安装范围：±0.00以上钢结构部分，含地脚螺栓预埋。详细情况见报价单
二、钢结构加工安装合同价款
金额：大写：人民币肆佰肆拾肆万陆仟零叁拾元整(以双方结算为准)。
小写：￥4446030.00元。税金由总包方统一完税。
三、材料及运输
甲方根据图纸设计要求自行采购材料，乙方负责加工。钢构件由甲方承运至施工工地。乙方负责安装。
四、工期
加工日期：2011年10月1日至2011年11月1日;总日历天数：30天
安装日期：2011年11月1日至2012年1月20日;总日历天数：80天
五、钢结构质量标准
质量标准双方约定为：国家相关工程建设规范合格标准。
六、法律法规及标准
1、本合同需要明示的法律、行政法规和规章：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等现行法律法规。
2、本工程适用的规范标准：执行国家和地方或专业有关工程质量检验评定标准和施工及验收规范，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与加工相关的工程建设标准均适用于本加工合同。
七、图纸
1、甲方向乙方提供图纸的日期：2011年10月1日;图纸的数量：1套。
2、深化施工图设计的范围及费用承担：由乙方承办。
3、复制、重新绘制图纸的费用承担：由乙方承办。
八、双方一般权利和义务
1、甲方的工作
(1)组织乙方参加发包人会审图纸的时间：2011年10月4日;
(2)向乙方进行设计图纸交底的时间：2011年10月4日。
(4)双方约定甲方应做的其它工作：确保乙方能按时正常施工。
2、乙方的工作
(1)提供资质，协助办理报建手续。
(2)需完成的设计内容和提交时间：2011年10月8日
(3)乙方应在本合同签订生效后7天内向甲方提交加工总体进度计划。
(4)确保施工工期。
九、工期顺延
因下列原因之一造成加工工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
(1)甲方未按本合同的约定提供图纸、开工条件、设备设施;
(2)甲方未按约定日期支付加工款项，致使乙方加工不能正常进行。
(3)甲方未按本合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误;致使乙方加工不能正常进行。
(4)非乙方原因的加工范围内的加工变更及加工量增加;
(5)不可抗力的原因;
(6)甲方同意工期顺延的其他情况。
十、质量与安全
双方关于本工程质量标准的约定：达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。
十一、合同价款与支付
1、合同价款及其调整
本合同价款采用现金支付方式确定。
2、合同价款的支付
甲方向乙方支付工程款的时间和方式：预付30%，然后按工程进度付款
十二、竣工验收及结算
1、乙方提供合格证、材质证明书，不负责提供检测报告。资料由甲方负责。
2、完工结算：合格后付清全部工程款，不留质保金。
十三、违约、索赔及争议
1、违约
(1)乙方须服从甲方转发的发包人与加工有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人，也不得直接接受发包人的指令。如乙方与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任：乙方承担违约责任，并赔负相关损失.
(2)因乙方原因不能按照本合同约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工的，乙方承担违约责任：每延误一个工作日，乙方应按合同总额的1‰向甲方支付违约金，违约金总额不超过合同价的5%。
(4)因乙方原因加工质量达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任：因乙方原因工程质量达不到质量标准，由乙方承担由此产生的直接经济损失并采取措施直至合格。
2、双方约定，在履行本合同过程中发生争议时，双方协商解决或者调解不成时，按下列第(2)种方式解决争议：
(1)将争议提交仲裁委员会申请仲裁;
(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十四、保障、保险
乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为加工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。一旦发生意外，甲方不承担由此产生的后果。
十五、合同的生效
本合同双方约定甲方、乙方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
