竣工验收程序步骤
竣工验收作为建设工程项目的最后一环，工程从业人员常常会因为资料的问题而导致验收工作无法进行，法律从业人员很多时候对于该程序不是很熟悉。小编整理了竣工验收程序步骤，建议您收藏备用：
1、建筑工程竣工验收准备工作
2、房屋建筑工程竣工验收应当具备的条件
3、建筑工程竣工验收监督（由监督站操作）
4、建筑工程竣工验收备案（由建设单位操作）
5、建筑工程竣工验收备案程序
6、组织现场验收的主要内容
7、建筑工程竣工验收程序
8、单位工程竣工质量初检（专家验收组核查）
9、商品住宅逐套竣工质量验收
10、建设项目专项验收阶段
11、单位工程竣工质量验收（质量监督组进行）
12、建设项目资料备案阶段
13、竣工验收移交交房阶段资料
当下，全国各地都在优化营商环境，在申报材料部分都有优化，因此在具体实务操作层面，建议以各地住建部门最新颁布的竣工验收的办理指南为准！
竣工验收程序步骤
图片
1、工程竣工预验收（由监理公司组织，建设单位、承包商参加）：工程竣工后，监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》，审查资料并进行现场检查；项目监理部就存在的问题提出书面意见，并签发《监理工程师通知书》（注：需要时填写），要求承包商限期整改；承包商整改完毕后，按有关文件要求，编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查，由项目总监签署意见后，提交建设单位。
2、工程竣工验收（由建设单位负责组织实施，工程勘察、设计、施工、监理等单位参加）：
（1）承包商：
a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》 监理公司建设单位。
b、工程技术资料（验收前20个工作日）; 监理公司（5个工作日内）
（2）监理公司：编制《工程质量评估报告》
（3）勘察单位：编制质量检查报告
（4）设计单位：编制质量检查报告
（5）建设单位：
a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程等专项验收合格文件。
b、监督站出具的电梯验收准用证。
C、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交 监督站（监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位）。
d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站。
房屋建筑工程竣工验收应当具备的条件
1、完成房屋建筑工程设计文件和合同约定的各项内容；
2、有完整的技术档案和施工管理资料；
3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；
4、有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；
5、有施工单位签署的工程保修书。
建筑工程竣工验收监督（由监督站操作）
1、监督站在审查工程技术资料后，对该工程进行评价，并出具《建设工程施工安全评价书》（建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查，监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位）。
2、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后（建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站，另附《工程质量验收计划书》），对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核，并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，并出具《建设工程质量验收意见书》。
