在破碎段架棚需要怎么做？有哪些安全行为需要规范？
我单位施工的南井副斜井施工至585米处出现一层灰白色砂质泥岩，2011年5月10日施工至608米顶板破碎、节理发育、强度较低，井筒巷道两帮局部片帮，炮眼孔出现渗水现象。此种岩性状况，极易造成井筒巷道片帮、冒顶、锚杆支护失效等施工质量隐患，影响安全施工及井筒有效服务年限。
经建设单位、监理、施工单位共同研究决定，从610米将支护方式由锚网喷改为锚网喷加工字钢钢拱架棚联合支护方式渡过该段。
