南三风井过废弃立井时有什么注意事项？安全措施又有哪些？
(1)、掘进前沿掘进方向打6m超前探放钻孔，进一步验证立井位置，探测立井详细参数，确认无安全隐患后方可掘进。
(2)、在掘进距立井10m时，每掘进循环开始先施工6m深超前探眼，以准确判断立井位置和检测立井积水、瓦斯、发火情况，防止盲目揭开立井造成事故。若超前探眼内存在承压积水、高浓度瓦斯和煤层自燃，必须立即停止掘进，采取措施进行处理。
(3)、过采空区支护方案
A、临时支护方法
揭露立井先在巷道上部掘一直径0.8m探洞。后由班组长、安检员、瓦检员先进入工作面检查有害气体情况，确认安全后方可由上至下揭露立井。立井井筒全部揭露后。
a、废弃立井在南三风井改造巷巷道正中心，用不小于1.5m的铁钎穿控制顶板，铁钎穿覆盖整个巷顶。敲帮问顶后在工作面打设临时支柱，临时支柱采用直径不小于180mm的木支柱配合专用前探梁架临时棚对空顶区域进行临时支护，不得空顶作业。立即用碎矸充填废弃立井下部，确保立井下部充填严实。在距施工巷道底板标高2m时，改用黄土充填废弃立井并夯实。在距底板0.5m时采用混凝土浇筑并且在废弃立井揭露口部横向穿旧22kg道轨做为砼筋，两侧必须超出老井井壁400mm，旧道轨间距0.5m振捣严实，确保混凝土凝固质量。24h后采用永久支护。
b、废弃立井在南三风井改造巷巷道一侧，现施工巷道棚腿无支撑点。用不小于1.5m的铁钎穿控制顶板，铁钎穿覆盖整个巷顶。敲帮问顶后在工作面打设临时支柱，临时支柱采用直径不小于180mm的木支柱配合专用前探梁空顶区域进行临时支护，立井对侧架设抬棚，抬棚与已架设棚之间穿工字钢，工字钢完全排严整个空顶区。严禁空顶作业。立即用碎矸充填废弃立井下部，确保立井下部充填严实。在距施工巷道底板标高2m时，改用黄土充填废弃立井并夯实。在距底板0.5m时采用混凝土浇筑，并在混凝土内加旧道轨或工字钢做筋，旧道轨间排距300mm，加固混凝土并振捣严实，确保混凝土凝固质量。24h后采用永久支护。
(2)、永久支护方法
施工人员在临时支护下施工，首先支护巷道顶板，根据废弃立井空顶板的稳定情况制定支护方案，两帮支护根据掘进巷道设计宽度用编织袋装装满煤矸砌好砌实，架设u型钢拱形支架，棚距不大于0.5m。穿杆间距不大于0.35m。顶部采用双层金属菱形网，金属网搭接不小于150mm，连接针脚不大于200mm，采用12号铁丝扎接。最后全面喷浆，喷浆总厚度不小于100mm。
6、过废弃立井“一通三防”安全措施
1、过老空区通风安全措施：
(1)、供风系统
采用原有局部通风机压入式供风，双风机双电源，风筒采用抗静电阻燃风筒，风筒口距工作面距离不大于5m，揭穿废弃立井时根据情况随时向前延伸风筒，确保有害气体不超限。备用风机必须采用不同的电源连续供电，正常情况主局扇供风，备用局扇在主局扇停风后能够自动切换，保证连续供风。
(2)、若出现回风流瓦斯持续增加，必须立即撤出人员，在井口观测气体成分，连续观测三十分钟无异常时，方可入井恢复生产。尽快在贯通地点设置临时风障，使风流恢复正常。期间必须增加瓦斯检查次数，发现异常立即撤人。同时应对附近矿井通风系统进行检查，查明原因，采取防范措施。
(3)、过废弃立井防治瓦斯、自燃发火、防治煤尘措施：
(1)、人员配置：
过老空区期间。掘进巷道必须每班配备一名专职瓦斯检查员、安检员、跟班队长一名检查瓦斯、煤尘发火情况和煤尘情况。
(2)、监测、监测仪表配置：
必须配够足够的光学瓦斯鉴定器、多种气体监测仪、氧气浓度测定仪、一氧化碳测定仪、瓦斯断电仪和瓦斯传感器，所有使用仪器必须进行鉴定合格，并定期校，保证仪器准确可靠。
