桩基工程分包合同样本
总承包方：(以下简称“甲方”)分包方：(以下简称“乙方”)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，总承包方与分包方遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经协商一致，同意订立本专业工程施工分包合同。
1、工程概况
1.1建设单位：
1.2工程名称：
1.3工程地点：
2、承包范围
2.1桩型：冲孔灌注桩。桩径：Φ800mm、Φ900mm、Φ1000mm。工程量：约40000m3。高压旋喷桩：桩径Φ700mm，桩长18m，工程量约11250m。
乙方承包的工程量以项目部根据进度施工等需要划分的为准。
2.2主要工作内容包括：平整场地、维护;造浆(承担造浆费用)、机械设备进退场、移机、钻机就位、自备吊机配合施工;护筒加工、埋设(护筒自备)或制作护壁(包括护壁所需材料);各类地质中钻(冲)孔、清孔等与此有关的所有工序;钢筋笼制作(不含主筋机械连接接头材料费),钢筋笼孔口焊接下放(含吊装费、电焊条费在内);安、拆导管及漏斗;混凝土灌注;高压旋喷桩施工;做好工程桩自检工作等;提供完整的桩基原始技术资料。
3、承包方式：包人工费、机械费及辅材费承包方式。
、合同价款及其结算方法：
.1合同价款：本工程合同总价约1300万元(具体以结算价格为准)
.2承包单价：
①工程桩单价按320元/m3计取，包括本合同第2项“主要工作内容”中所有施工内容，空孔部分按上述单价的70%进行计算，项目中所产生的其它费用均由乙方负责。
②高压旋喷桩按40元/m单价包干(包含人工、机械、进出场费用等，不含水泥
主材费)，不再计取其他费用。
③围护桩按170元/m3单价包干(包含人工、机械、进出场费用等，不含水泥主材费)，不再计取其他费用。
④项目生产过程中，出现合同外的工作量，以现场签证计入工程量。
.3计量依据：本合同冲孔灌注桩以工程桩、立柱支撑桩、塔吊桩设计图纸、设计变更图及桩基图纸会审纪要及试桩纪要等为基础并结合施工记录为依据进行结算。
.4计量规则：工程桩、立柱支撑桩、塔吊桩工程量按施工记录中有效桩长(含超灌长度)所含理论体积计算，空孔部分工程量按施工记录中成孔长度扣除有效桩长(含超灌长度)后所含理论体积计算。高压旋喷桩按设计桩长计算。
.5付款方式：本合同进度款及结算款采用转账方式支付，乙方必须在申请付款前提供与申请款等额的正规发票，相关劳务管理费用由乙方承担。
5、合同工期
5.1工期210日历天。
5.2乙方应至少组织30台冲孔桩机及2台高压旋喷桩机进场施工，桩机进场时间视现场场地准备情况，根据甲方要求进场。
5.3允许通宵施工的时候，乙方必须保证每台机均进行通宵施工，同时不会影响第二天的正常施工进度。
5.4若乙方的施工进度明显与甲方工期要求不符，在甲方提出赶工要求后，乙方须无条件服从并制订相应改进措施报甲方审核确认后实施;否则甲方有权单方面采取改进措施或终止本合同，同时对乙方未支付的工程款予以扣留，乙方承担由此发生的一切费用和损失。
5.5工期延误部分，以建设单位和甲方共同确认的工期顺延签证为准，未经建设单位和甲方共同确认的工期延误不予顺延。
6、质量、验收及保修
6.1本合同工程的质量标准为：桩基各项检测合格，其中Ⅰ类桩应达到90%以上，无Ⅲ、Ⅳ类桩。
6.2土方开挖后桩偏位应满足设计及施工验收规范要求，若因桩基施工引起的偏位需补强的费用由乙方承担。
6.3乙方应严格按照设计图纸(包括图纸会审纪要、设计修改通知单等)、国家及工程所在地现行的施工操作规范组织施工。乙方承担因施工质量不符合桩基验收标准造成停
工、返工及补救措施所产生的一切费用，并按甲方限定的时间完成整改。否则，甲方有权另行组织施工，所发生费用由乙方承担。
7、双方一般权利和义务
7.1除本合同条款另有约定，乙方须履行并承担甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》及补充协议书中与本分包合同工程有关的义务与责任。
7.2乙方执行甲方确认和转发的建设单位或工程师与本分包合同工程有关的指令和决定，未经甲方确认，乙方直接实施建设单位或工程师的指令，涉及工期、费用及其它责任，均与甲方无关，由乙方自行承担。
7.3甲方就本合同范围内的有关工作向乙方发出指令、通知，由项目经理签字后，以书面形式交给乙方，乙方应当执行。
8、甲方责任
8.1甲方提供施工中使用的钢材、商品砼、工地施工用水、电源(甲方提供围墙四周一圈水源、电源4个区段各提供一个一级箱)，水、电费用由甲方负责。其它所用的机械设备、工具、二级箱及电缆线、包括安全设施均由乙方负责，所自备安全设施应符合要求。
8.2组织甲、乙双方参加施工图纸技术交底会议，编制施工组织总设计及总工期控制计划，审定分包方编制的施工作业计划。
8.3统筹安排乙方的生产、生活临时设施或场地，提供水、电源线接口。
8.4负责与建设单位、设计单位及有关部门的工作联系与协调;协助乙方向建设单位办理变更、签证等确认工作。
8.5审定乙方编制、上报的工程进度报表。
8.6对工程质量、进度进行监督、检查及组织中间验收。
9、乙方责任
9.1按合同对约定完成所有工作内容。
9.2现场应配备不少于2名的管理人员，若现场管理人员不能胜任分包管理工作，甲方有权进行更换。提供任命管理员岗位和职责的文件和人员相关证件。施工人员必须持有符合规定的“资格证书”、“|技能等级证”、“身份证”等证件，且具备与从事岗位相适应的操作证，并将其有效证件及现场管理人员和工人花名册等完成的资料交甲方备案，以便甲方管理和接受检查。
9.3未经甲方书面确认，乙方与建设单位或其他方签订任何与本分包工程有关的签证、文件或合同，均与甲方无关，甲方不支付有关费用，不承担任何责任。
9.4乙方必须加强班组工人自身管理，若多次出现工人不服从指挥或闹事等现象，甲方有权对乙方进行处罚，直至解除合同。
9.5乙方必须保证进场机械能保证本工程使用。若进场机械不符合本工程使用或月检修天数超过3天的，每超出一天甲方有权对乙方罚款2000元。
9.6桩身砼充盈系数(含损耗)不得大于1.10，且超灌高度不得超过2倍的桩径，若超出，超出部分砼材料费用由乙方承担2/3。
9.7乙方自行解决本班组施工人员住宿问题。
10、安全生产、文明施工和环境保护
10.1乙方严格执行有关部门关于社会治安、劳动保护和安全等的有关法规、条例和规定。保证工程安全费用投入，配合甲方实施，《GB/128001职业健康安全管理体系规范》。建设有效的安全保障体系，定期对进场施工人员进行安全交底，接受甲方对安全交底记录及相关事宜的检查。乙方对施工范围内的安全生产任务、消防治安、劳动保护等全面负责。施工期间若发生安全事故，乙方承担直接经济损失及政府主管部门的处罚和相应的法律责任。
10.2乙方按照环保要求、对尘埃、噪音、建筑垃圾处理、“三废”排放等采取有效措施。现场材料应按照甲方的施工平面布置整齐堆放，完工时确保工完场清。
10.3乙方所有施工生产人员一律到工地外就餐，严禁在工地内搭棚做饭。
10.4严格遵守公司及工地的各项规章制度，工地内严禁赌博、打架闹事，如有发生，先罚当事班组1000元，后视其后果由当事班组各负其责。
10.5甲方负责工人统一服装，服装费用由乙方承担。
10.6浇注砼时，乙方负责砼搅拌车卸料等工作。
11、工程价款的支付与结算
11.1付款方式：每月25日前甲方支付上个月工程进度款的80%，工程完工一个月支付总工程款的90%，余款待桩基工程验收合格后三个月内付清;
11.2乙方应承诺工程款专款专用，不以任何理由拖欠工人工资。
12、违约责任
12.1工程质量：若工程质量达不到合同约定的质量标准，除承担甲方与将设单位签订合同约定的处罚外，甲方有权罚扣乙方的工程款。
12.2乙方必须严格甲方施工进度组织施工，若违反本合同5.1条，甲方有权对乙方处以5000元/天的罚款。
12.3无论何种原因，若乙方拖欠工人工资，甲方有权按拖欠额的二倍暂扣除乙方的工程款，直接将拖欠工资支付给被拖欠人。
12.4本工程乙方不得转包或再行分包。否则，甲方有权单方面终止合同。
13、附则
13.1本合同经双方签章后有效，工程保修期满，工程价款结清时失效。
13.2本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
13.3未尽事宜，届时另商。
甲方：甲方代表：
乙方：乙方代表：身份证号：
签订时间：年月日
