工程索赔意向书
致：__________
由我部中标承建的__________一期道排工程于20____年10月根据合同要求及甲方现场指令单开工建设，并于20____年底完成一期一标、二标道排工程施工，(三标由于房建未开工建设无法施工)而三标段直到20____年8月开始进行施工，目前已基本施工完毕，实际工期已超合同工期两年零9个月，工期滞后给我部造成工程成本相应增加，经我部根据现场实际情况综合分析，下列原因造成工期滞后：
1、一标、二标施工时，土建单位工期滞后、配套单位及室外工程单位(尤其是园林单位进度滞后)。造成我部工期相应滞后。
2、受天气原因影响工期滞后，如20____年上半年连续阴雨天气时间长达180天左右。
3、各单位重大工程变更影响、工期滞后。
、三标房建20____年底开工，20____年基本完成造成我部施工滞后。综上几点所诉，非我部原因造成工程滞后，给我部造成各项施工成本损失，依据建设部等九部委第56号令《标准施工招标文件》的规定，现我部就现阶段实际进度状况及给我部造成的实际损失情况，向贵司提出索赔意向，具体索赔清单如下：
1、工期索赔：自20____年____月____日顺延自一期道排工程竣工。
2、不可辞退人工工资索赔：超出合同工期部分按日计取。
3、材料费用索赔：我部不承担合同不可调整的材料价格比例5%(涨幅%5以内不予调整部分)且不承担其它材料不可调价的风险，合同完工，后期所有材料价格应按实调整。
、机械使用费及进出场费增加索赔：机械闲置费按自有机械与租凭机械各半计取，机械进出场费按每阶段增加一次机械进出场费用。
5、定额人工及合同计时工索赔：按湘建价文件发布规定调整日分阶段调整。
6、已完工程管理费索赔：管理人员工资、办公通信、交通、伙食等费用，按日计取费用。
7、已完工程成本时间价值索赔：按施工成本—已付进度款×银行同期贷款利率计算×索赔工期
8、企业管理费索赔，按企业规定比率进行计算。
_________建设工程有限公司
_____一期道路及排水工程项目部
20____年____月____日
